

---

**COMUNE DI BRIONE**  
**PROVINCIA DI BRESCIA**

**UFFICIO LAVORI PUBBLICI**



**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI TORRENTI**  
**ESONDATI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI INTERCOSI**  
**NELLA NOTTE TRA IL 9 E 10 GIUGNO 2024**

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 2

Il Direttore dei Lavori

Ing. Marcello Branca





COD. ART.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		n°	lung.	largh.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Lavori a misura SAL 2</b></li> </ul>								
LOM241.1U.04 .110.0040.b	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di compressibilità ME non minore di 50 N/mm <sup>2</sup> , compresi gli eventuali inumidimenti o essiccamenti necessari nei tratti in trincea: - su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione o sostituzione, ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una profondità di cm 20, con terreni aridi da contabilizzare a parte.								
	Via Cugno		600,00	3,30		1.980,00			
	SOMMANO Mq					1.980,00	€ 1,64	€ 3.247,20	
<b>PARZIALE LAVORI A MISURA</b>								<b>€ 3.247,20</b>	
<b>Oneri per la sicurezza 3%</b>								<b>€ 97,42</b>	
<b>TOTALE LAVORI A MISURA</b>								<b>€ 3.344,62</b>	
							sconto 10%	324,72 €	
							oneri della sicurezza	€ 97,42	
<b>Lavori eseguiti al 15/01/2025</b>							<b>Totale</b>	<b>3.019,90 €</b>	
							IVA 22%	664,38 €	
							<b>Totale IVA compresa</b>	<b>3.684,27 €</b>	
	L'Impresa	<b>ARICIELLI s.r.l.</b>							
	Arici Fratelli S.r.l.	Via Sale, 125/C 25064 GUSSAGO (BS) Tel. 030 2521250 R.A. P. IVA e C.F. 02002370475							
	Il Direttore dei Lavori e RUP								
	Ing. Marcello Branca								



