

Verbale di sospensione dei lavori n. 1

Articolo 8, Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023

Comune di Brione

(Provincia di Brescia)

**Lavori di: "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI TORRENTI
ESONDATI A SEGUITO DEGLI EVENTI METEORICI INTERCOSI
NELLA NOTTE TRA IL 9 E 10 GIUGNO 2024 - PRIMA
RICOGNIZIONE INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DISPOSTI AI
SENSI DELL'ART. 140, D.LGS. N. 36/2023" - DITTA ARICI F.LLI S.R.L.**

Importo dei lavori: € 89.851,82;

Importo oneri per la sicurezza: € 2.617,92;

Impresa appaltatrice: Arici F.lli S.r.l., con sede in Gussago (BS);

Progettista: Ing. Branca Marcello;

Direttore Lavori: Ing. Branca Marcello;

PREMESSO che:

- nella notte tra il 09 e 10.06.2024, a seguito di eventi piovosi di notevole intensità che hanno interessato il territorio comunale, diversi corsi d'acqua appartenenti al reticolo secondario sono stati interessati da piene e smottamenti franosi che hanno riversato a valle ingenti detriti, con conseguente ostruzione degli ingressi dei tombotti di attraversamento stradali in diverse vie del paese, provocando l'esondazione di diversi canali e trascinando a valle enormi quantitativi di detriti;
- tali danni hanno interessato buona parte delle arterie viarie del territorio provinciale e comunale con conseguenti interruzioni del transito veicolare determinando isolamenti di abitazioni e/o frazioni;
- l'Ufficio Tecnico Comunale ha immediatamente provveduto a porre in atto tutte le misure necessarie per liberare le sedi stradali interessate dai suddetti franamenti per il ripristino dell'ordinaria transitabilità ed eliminare le situazioni di isolamento;
- in conseguenza di quanto sopra, il Responsabile dell'Area Tecnica intervenuto sui luoghi maggiormente danneggiati, in data 10.06.2024 ha redatto il verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché ha disposto Ordine di servizio per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento per rimuovere tutti i materiali detritici che hanno ostruito la griglia di ingresso del tombotto stradale e la strada per consentire

in primo luogo il corretto deflusso del torrente, in secondo luogo consentire la circolazione stradale, per l'ammontare di 81.127,83 (diconsi ottantunomilacentosettantasette/83) al netto del ribasso del 10% all'Impresa Arici Fratelli S.r.l., con sede in Gussago (BS), in Via Sale n. 125/c - P.I. 00662570175, entro sette giorni;

- l'art. 140, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dispone che qualora un servizio, una fornitura, un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non ottenga l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, la relativa esecuzione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere e alla sospensione della prestazione;

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quattordici** del mese di **giugno**, il sottoscritto Ing. Branca Marcello, in qualità di direttore dei lavori in oggetto

PRESO atto:

- che sono stati rimossi tutti i materiali detritici che hanno ostruito le griglie di ingresso dei tombotti stradali per consentire il corretto deflusso dei torrenti e la strada per consentire la circolazione, nonché tutti i materiali di risulta sono stati depositati nel piazzale adiacente il centro sportivo;
- che è necessario compilare la perizia giustificativa delle prestazioni richieste, nonché trasmettere, unitamente al verbale di somma urgenza, all'Ente che dovrà provvedere alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata;


ORDINA

all'impresa Arici F.lli S.r.l. di sospendere i lavori, a partire da oggi nell'attesa sia redatta ed approvata dall'Ente la perizia giustificativa delle prestazioni richieste, nonché si provveda alla copertura della spesa e alla approvazione della prestazione affidata.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto anche dall'Impresa in segno della più ampia accettazione.

Brione, 14.06.2024

L'Impresa


Arici Flli S.r.l.
Via Sale, 125/C
25064 Gussago (BS)
Tel. 030.2521260 R.A.
C.F. e P.IVA 00662570175

Il Direttore dei Lavori

Ing. Marcello Branca





